

ANEKS nr 1

do umowy z dnia 21.08.2018r. na zadanie pn.: „Wykonanie 9 komórek gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych w podwórzu budynków Klasztorna 2 – Konopnickiej 7 w Złotoryi, dz. nr 150/31, obręb 3”.

zawarty dnia 31.08.2018r. pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja z siedzibą przy Pl. Orłąt Lwowskich 1 w Złotoryi (NIP 694-156-61-16), reprezentowaną przez:

Roberta Pawłowskiego - Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Grażyny Soj - Skarbnika Miasta
zwaną dalej w tekście umowy "Zamawiającą",

a

PROJEKTY BUDOWLANE ARCHITEKT, Teresa Majewska – Ćwiertnia, Kozów 34B, 59-500 Złotoryja

reprezentowane przez:.

Teresa Majewska - Ćwiertnia - Właściciela
zwanym dalej „Projektantem”

§ 1

1. Na podstawie § 8 umowy z dnia 21.08.2018r. zmienia się:

- zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: **opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do udzielenia zamówienia publicznego w ramach zadania „Przebudowa budynków komunalnych - wykonanie 8 komórek gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych w podwórzu budynków Klasztorna 2 – Konopnickiej 7 w Złotoryi”, obejmującej m. in. projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, zwanymi w dalszej treści umowy „Projektem”, w oparciu o zasady i tryb ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.**
 - zapis § 2 ust. 1, pkt. 1.14, który otrzymuje brzmienie: **Przekazać w siedzibie Zamawiającego protokolarnie Zamawiającemu kompletny i zgodny z umową „Projekt” stanowiący przedmiot umowy w ilości 3-ch egz. oraz w wersji elektronicznej w powszechnie dostępnych programach (plyta CD) w terminie do 21.09.2018r.**
2. Integralną część aneksu do umowy stanowi protokół z dnia 31.08.2018r.

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono się w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarbnik Miasta
Grażyna Soja

BURMISTRZ MIASTA


Robert Pawłowski

GINA MIEJSKA ZŁOTORYJA

Pl.Orłąt Lwowskich 1

59-500 ZŁOTORYJA

NIP: 694-15-66-116 Regon: 390647653

PROJEKTANT:

PROJEKTY BUDOWLANE ARCHITEKT
Teresa Majewska-Ćwiertnia
Kozów 34 B, 59-500 Złotoryja
NIP: 8551009372 TEL.: 603 548 552
email : tmcwiertnia@gmail.com

.....
pieczętka nagłówkowa

Protokół

dot. zadania pn.: „Wykonanie 9 komórek gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych w podwórzu budynków Klasztorna 2 – Konopnickiej 7 w Złotoryi, dz. nr 150/31, obręb 3”.

Spisany dnia 31.08.2018r. w Złotoryi

1. **Zamawiająca:** Gmina Miejska Złotoryja
2. **Projektant:** Projekty Budowlane Architekt, Teresa Majewska – Ćwiertnia, Kozów 34B, 59-500 Złotoryja
3. **Skład komisji z ramienia Urzędu** (imię, nazwisko, stanowisko jednostki służbowej):
 - 3.1. Andrzej Ostrowski – Zastępca Burmistrza
 - 3.2. Marcin Cielas – Naczelnik Wydziału Mienia
 - 3.3. Urszula Pawlus – Inspektor ds. remontów
- Ze strony wykonawcy:**
 - 3.4. Teresa Majewska – Ćwiertnia – Projektant

Ustalenia komisji:

W związku z licznymi monitami mieszkańców dnia 30.08.2018r. dokonano wizji lokalnej w terenie, na okoliczność której została spisana notatka uwzględniająca uwagi osób zamieszkujących podwórko (w załączeniu notatka z dnia 30.08.2018r.). Zmiany te spowodowały konieczność zmiany treści umowy w zakresie nazwy zadania oraz terminu jej realizacji.

Zgodnie z zapisem § 8 umowy nr 251/2018 z dnia 21.08.2018r. Zamawiająca przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Uwzględniając treść przedłożonej notatki Zamawiająca przychyliła się do wniosku i podjęła decyzję o przedłużeniu terminu realizacji umowy **do dnia 21.09.2018r.**

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Strony nie wnoszą uwag do protokołu.

Podpisy:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

3.1.
Andrzej Ostrowski
Naczelnik Wydziału

3.2.
Marcin Cielas

Inspektor ds. remontów

3.3.
Urszula Pawlus

PROJEKTY BUDOWLANE ARCHITEKT
Teresa Majewska-Ćwiertnia
3.4.
T.M. Kozów 34 B., 59-500 Złotoryja
NIP: 8551009372 TEL.: 603 548 552
email : tmcwiertnia@gmail.com

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawinowski
.....
(podpis Burmistrza Miasta)

Złotoryja 30.08.2018 r.

Notatka z ustaleń w/s projektu budowlanego komórek lokatorskich w podwórzu kamienic miejskich przy ul. Klasztornej 2 i Konopnickiej 7.


W dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia 2018 r. na spotkaniu z panem wiceburmistrzem Andrzejem Ostrowskim oraz w trakcie wizji w terenie na miejscu inwestycji, ustalona została zmiana usytuowania projektowanych komórek.

Komórki staną w poprzek podwórza, jednym rzędem co spowoduje podział wnętrza między kamienicami na dwa odrębne podwórka. Będzie to zgodne z postulatami mieszkańców żądających takiego oddzielenia. Zmieści się tam 8 komórek o wymiarach około 185 x 200 cm. Skrajne segmenty przylegać będą do granic działek sąsiednich.

Jednocześnie sugeruje się możliwość wykonania wjazdu na podwórko kamienicy Klasztorna 2 od strony trafostacji, jednak taki dojazd nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

W związku z powyższym proszę o przesunięcie terminu oddania projektu do dnia 21 września br.

Na rysunku orientacyjne ustawienie komórek.



Notatkę spisała:

**PROJEKTY BUDOWLANE ARCHITEKT
Teresa Majewska-Ćwiertnia**

Kozów 34 B, 59-500 Złotoryja

NIP: 8551009372

TEL.: 603 548 552

email : tmcwiertnia@gmail.com

UZGODNIŁO
30.08.2018

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Ostrowski